

# 理學院空間規劃委員會會議

時 間：108 年 2 月 20 日

地 點：數學系一樓會議室

主 席：曾育民院長

紀 錄：謝淑玲小姐

出席人員：如簽到表

○主席報告：略

## 一、報告事項：

1. 格致館大樓的結構安全檢測因經費問題至 108/3/1 後才能進行招標。
2. 本院已向校方提出再增加一個樓層(773m<sup>2</sup>)(增加約 3212 萬預算)來滿足生化科之需求，但校方因校務基金經費問題無法應允，轉而同意保留格致館部分空間，以解決生化科各系所之空間不足問題。
3. 理學院興建小組-108 年 1 月 17 日會議紀錄結論如下：
  - (1) 新大樓各系所空間依方案 A-5 面積比例分配(生物系 2240M<sup>2</sup>、化學系 2060M<sup>2</sup>、科教所 670M<sup>2</sup>)，另外於格致館提供生物系 400M<sup>2</sup>、化學系 260M<sup>2</sup>、科教所 100M<sup>2</sup> 三系各自使用，且另提供六間一般教室供理學院優先排課使用。
  - (2) 新大樓樓層空間分配為 B1~1 樓生物系及化學系、2 樓為科教所、3~4 樓為生物系、5~6 樓為化學系。
  - (3) 地下室 B1 需再增加公共機械設備空間約 100M<sup>2</sup>，由生物系、化學系面積各減少 50M<sup>2</sup>。

	現使用面積 (含公設)	比例	新大樓不含公設面積	格致館不含公設面積
生物	3814 m <sup>2</sup>	45.06%	2241-50=2191 m <sup>2</sup>	400m <sup>2</sup> (一層樓)
化學	3509 m <sup>2</sup>	41.45%	2062-50=2012 m <sup>2</sup>	260+60 準備室=320m <sup>2</sup>
科教	1142 m <sup>2</sup>	13.49%	670 m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup>
	<b>8465 m<sup>2</sup></b>	100%	<b>4873 m<sup>2</sup></b>	

a. B1: 475 m<sup>2</sup> + 1F: 632 m<sup>2</sup> + 2F: 670 m<sup>2</sup> + 3F~6F: 774 m<sup>2</sup> = 4873 m<sup>2</sup>

b. 建築預算經費 2 億 4610 萬，興建面積為 7510m<sup>2</sup>(公設比 35%)

## 4. 生化科大樓(理學院 A 棟)之建築日程表：

- =>規劃設計(108/2/14)-----目前階段
- =>基本設計(108/2/15~108/4/27)
- =>細部設計(108/4/28~108/8/25)
- =>水土保持及山坡地雜項執照(108/3/17~108/9/12)
- =>工程建照申請(108/8/26~108/12/23)
- =>台電、自來水、消防等審查(108/12/24~109/2/21)
- =>工程發包(上網招標)作業(108/12/24~109/2/21)
- =>工程開標及簽約(109/2/2~109/2/21)
- =>施工(109/2/22~110/8/24) 550 天工期
- =>完工驗收(110/6/26~110/8/24)

## 二、討論事項：

案由一：理學院整體空間規畫及經費需求，提請討論。

說明：

1. 對於未來的理學院整體空間規畫及經費需求，初步與校長達成一些共識(附件資料已由曾院長向校長說明)，校方希望本院能提出明確合理需求，一定全力支持，並且將參加我們理學院空間規畫委員暨院務會議做最後確認經費需求，更進一步提送校務基金管理委員會確認。另外，對於理學院的第二大樓也將列入學校中長程計畫。
2. 空間及經費需求規劃資料調查表，請參見附件資料。

附件：理學院空間規劃及經費需求調查表

決議：

1. 依據 108.3.1 格致館檢測結果務必確保格致館之安全無慮或經補強後無安全問題，若有相關補強工程經費，儘速由學校編列經費進行補強。
2. 請各系所針對需求空間及經費，依據附件資料填寫(可自行更改格式)，於 108.4.10 前完成，送院彙辦。本院將於 108 年 4 月底前召開院空間規劃委員會，確認空間及經費需求，後續召開院務會議，邀請校長列席。
3. 對於理學院 A 館（生化科大樓）委由生物、化學、科教之空間規劃人員組成生化科大樓工程小組，負責後續工程設計及監督。
4. 理學院 B 館（第二大樓）將列入學校的校務發展中長程計畫。

三、臨時動議：無。

四、散會：